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AS PENT AGRA 

1. GĶRĶķ 

Bu raporda ses yayēcēlar BH 250 ile kazan DKVR 10-13 ekonomizer ēsētmalē 

y¿zeylerin k¿l ve is temizliĵi sunulmuĸtur. 

Durum BH 250 montajēndan ºncesi ve sonrasē ile a­ēklanmēĸ ve metin fotoĵraflar ile 

gºsterilmiĸtir. Ses temizliĵini kullanabilirseniz yaklaĸēk tasarruf miktarē 

hesaplanmaktadēr. 

Bu ­alēĸma AS Pentagra ve ME Tallinn Linnasoojus (Municiple kurumsal) ortak 

­alēĸmasē olarak Kockum Sonics tarafēndan y¿r¿t¿lm¿ĸt¿r. 

AS Pentagra ­ok ME Tallinn Linnasoojus genel m¿d¿r¿ Sayēn Tatar, teknik m¿d¿r 

Sayēn Mauer ve Adala Kazan Dairesi yºneticisi Sayēn Koretnikovôa ilk ses yayēcēlar 

i­in Baltēk'lardaki ­alēĸma s¿reci gºsteri yerinin koĸullarēnē d¿zenlemekte saĵladēklarē 

­ok yºnl¿ yardēmlardan dolayē minnettardēr. 
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AS PENT AGRA 

2. SES YAYICILAR BH 250 MONTAJI . 

Rusya'daki EHHCK  kazanlarē ¿retim kuruluĸu 1980ôe kadar DKVR 10-13 kazanlarēnē 
¿retmiĸtir. G¿n¿m¿zde bu kazanlar ¿retimden kaldērēlmēĸtēr fakat Baltēk ¿lkeleri ve Rusya'da 
bu kazan tipinden ­ok sayēda kullanēlmaktadēr.   

Kazan DKVR 10-13ô¿n temel teknik verileri (% 100 kapasite ile ve akaryakēt olarak): 

¶ Å ¶  Buhar ­ēkēĸē 10 ton/hour. 

¶  ¶  Tambur basēncē 13 kgf/cm2. 

¶  ¶  Besleme suyu sēcaklēĵē: 
 

                ƴ giriĸ tutumlu 100 ÁC. 

                ƴ ­ēkēĸ tutumlu 139 ÁC. 

 ¶ Baca gazlarēnēn sēcaklēĵē: 
 

                ƴ kazan sonrasē 300 ÁC. 

                ƴ ekonomizer sonra 164 ÁC. 

 ¶ Kazan sonrasē baca gazē kaybē 14%. 

 ¶ Ekonomizer sonrasē baca gazē kaybē 7.2 %. 

 ¶ Dolaylē denge ile verimlilik 90.6%. 

 ¶ Yakēt t¿ketimi 695 kg/h. 
 ¶ Ekonomizer tipi EP-1-248. 

Adala Boiler Houseôda (bir - DKVR 10-13, iki - DKVR 6,5-13) DKVRônin ¿­ t¿r kazanēnē 

y¿klemiĸlerdir. Biz kurulum ses yayēcēlarēn kurulumu i­in koĸullar iyi olduĵu i­in (gaz hēzē 5 

m / cek. ¿zerinde, Ses efektini elde etmek i­in, basēn­lē hava t¿p¿ yakēnlēĵē boru paketleri 

arasēnda gerekli montaj olanaklarē) kazan DKVR 10- 13 ekonomizerē ºzelliklerinden dolayē 

se­tik.   

Kazan DKVR 10-13 kazan konveksiyon bºl¿m¿ ve ekonomizerēn kurum ve k¿lden temizliĵi 

i­in her ay kapatēldē. Ķs ve k¿l ēsētmalē y¿zeylerin ēsēl direnci (ēsē transferi daha kºt¿ olur) ve 

kazan aerodinamik direncini (hava akēmēnē azalttē) artmaktadēr. Baca gazē k¿l¿ ile kazan 

tēkanmasē baca gazlarēnēn sēcaklēk artēĸēnē ve hava akēmē artēĸ gereksinimini gºstermektedir. 

Kazan kapanmadan ºnce baca gazlarēnēn sēcaklēĵē 234 Á Côdir (- 165 Á C kapasitesi 4 ton buhar 

­ēkēĸē ile temizlenirken baca gazē sēcaklēĵē 146 Á C ve 6 tondur). 

Kazan DKVR 22 ķubat 1995 kapatēldē ve ekonomizerēn i­ durumu resim 1,2,3ôde 

a­ēklanmēĸtēr. Ekonomizer sēcak su ile temizlenmiĸ ve bu durum resim 4,5,6 ile a­ēklanmēĸtēr. 

Montaj ­alēĸmalarē 29 ķubat 1995ôte baĸlamēĸ ve bu ­alēĸmalar 02 ķubat 1995ôte sona ermiĸtir 

(resim 7,8,9). Bu s¿re i­inde, ses yayēcēlar harekete ge­mek i­in ve ses yayēcēlarē ­alēĸtērmak 

i­in ­alēĸma alanlarē d¿zenlenir ve bu konuda personel yetiĸtirilir.  

Denemeler boyunca ekonomizer sonrasē baca gazlarēnēn kazan kapasitesi, giriĸ ve ­ēkēĸ 

sēcaklēklarēnē not ettik. Sonu­lar Tablo 1 'de verilmekte ve ­izim 10 ile gºsterilmektedir. 
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AS PENTAGRA 

tablo 1 

Tarih Ekonomizer  Ekonomizer sēcaklēk Kazan 
 

ºncesi sonrasē farkē, kapasitesi 
 gaz gaz   

 sēcaklēĵē, sēcaklēĵē,   

 tÁC tÁC At ÁC MW 

6.03.95 320 146 174 4.66 

7.03.95 320 140 180 4.63 

8.03.95 338 156 182 5.55 

9.03.95 338 153 185 4.64 

10.03.95 325 150 175 4.15 

13.03.95 330 146 184 4.18 

14.03.95 362 165 197 6.04 

15.03.95 353 160 193 4.92 

16.03.95 349 161 188 4.83 

17.03.95 344 169 175 5.24 

20.03.95 340 164 176 4.40 

21.03.95 358 169 189 4.45 

22.03.95 358 165 193 5.27 

23.03.95 348 166 182 4.64 

24.03.95 338 163 175 4.25 

27.03.95 350 165 185 5.54 

28.03.95 340 170 170 4.75 

29.03.95 359 172 187 5.56 

30.03.95 371 167 204 6.16 
31.03.95 365 166 199 5.36 

Bu tabloda kazanēn yaklaĸēk olarak % 10 olabilecek kendi ihtiyacē dikkate alēnmamēĸtēr. 

Å Tablodan kazan devreye almaya s¿resinde ekonomizer sonrasē baca gazlarēnēn sēcaklēĵēnēn 
artmasēna raĵmen farkēn istikrarlē olduĵunu gºrmekteyiz. Gaz sēcaklēk artēĸēnēn nedeni kurum 
ve k¿l ile kazan konveksiyon yan tēkanmasē olabilir. 

Å Ses yayēcēlarēn montajēndan ºnce ekonomizera su giriĸ ­ēkēĸēnēn sēcaklēĵē aĸaĵēdaki gibidir:  

Å t giriĸ 
=    75 - 80 ÁC. 

Å t ­ēkēĸ =        110 ÁC. 

Emitºr kurulumundan sonra: 

Å t giriĸ =   75 ÁC. 

Å t ­ēkēĸ = 136 ÁC. Å 

Å Sēcaklēk artēĸē 26 ÁC. 
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AS PENTAGRA 

Boiler DKVR 10-13 baca gazē sēcaklēĵēna baĵlē Temizlik 

periyodlarē 

 

 

time, hours 

¢izim No. 1. 

¢izim 1ôde keĸif deneyimleri ile kazan iĸ s¿reci ve temizlik i­in sēcak su ve ses yayēcēlar BH 

250 kullandēĵēndaki deneme sonu­larē tarif edilmektedir. 

Kazan 12 Nisan 1995ôte kapatēldē ve ekonomizer i­ durumu 11, 12 ve 13. Resimlerle 

anlatēlmēĸtēr. Isētmalē y¿zeylerin t¿plerindeki birikinti miktarē en d¿ĸ¿kt¿r. 

3. SES TEMĶZLEME Y¥NTEMĶNĶN YAKLAķIK YARARI. 

Isētma dºneminde, Kazan DKVR 10-13, 5-7.5 MW Kapasite ile ~ 2880 saat ­alēĸmēĸ ve yakēt 

t¿ketimi 10-18 ton / tam g¿n baĸēnadēr (kazan kapasitesine baĵlē olarak). Bir ºnceki temizleme 

yºntemi (sēcak su) i­inde, kazan her 4 hafta sonrasēnda temizlik i­in kapatēldē. Bu ēsētma 

s¿resince 4. kapatma durumuna ulaĸtē. Daha sonra ¿­ g¿n boyunca iki ­alēĸan kazanēn ēsētmalē 

y¿zeylerini ve ekonomizeri kurum ve k¿lden (g¿nde 8 saat) sēcak su ile temizledi. Gerekli 

basēn­ ­ēkēĸē (13 kgf / cm2, 6 ton / saat, 165 Á C) 24 saat sonra tekrar elde edilecektir. 

Dolayēsēyla kazan ēsē y¿zeylerinin temizlenmesi i­in 24 iĸ g¿n¿ harcanmēĸtēr (24x8 = 192 

saat). Saat maliyetini 13 Estonya kronu olarak alērsak, 13x192 = 2496 EEK elde ederiz. Baca 

gazē sēcaklēĵē 146 Á Côden 234 Á Côye artēĸēna gºre 4 hafta boyunca kazan verimliliĵi ~% 2,2 

yakēt t¿ketimi anlamēna gelecek ĸekilde ~% 2.0 oranēnda azalmēĸtēr. DKVR 10-13 kazanlarēn 

ēsētma s¿resinde 1680 saat ­alēĸtēĵē gºz ºn¿nde bulundurulduĵunda, ~ 37 ton yakēt ekonomisi 

saĵladēk. Para tasarrufunda bu durum 37x1550 = 57350 EEK yapar. Gºrevli maaĸlarēna 2496 

EEK ekleyerek, 59.846 EEK miktarēnda para tasarrufu saĵladēk. Sēcak su ile yēkamada 

korozyon s¿reci, aerodinamik diren­ artēĸēna baĵlē hava akēmē fan elektrik t¿ketimi aĸērē 

harcamasē, ekonomizer yēkama suyu ile kanalizasyon sistemi su kirliliĵi ve diĵer rahatsēz edici 

kirlilikler burada dikkate alēnmamēĸtēr.  
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AS PENT AGRA 

Hesaplamalar olduk­a sēcak kēĸ ayē i­in yapēlmēĸtēr ï 7. ay yerine 4. ay. Daha uzun kazan ­alēĸma 

dºneminde, para tasarrufu, ­ok daha fazla olacaktēr.   

Yukarēda verilenlerden hareketle, Yeni temizlik yºnteminin (SES ile)  karlēlēk s¿resinin yaklaĸēk bir 

yēla geldiĵini hesaplayabiliriz, ve bu 73018/59846 = 1.2 yēldēr. 
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Res.l Kazan DKVR 10-13, ekonomizer bºl¿m¿ 



 

 

Res.2 Sonik temizlik olmaksēzēn bir aylēk s¿re­ sonrasē 

economizer bºl¿m¿ 

 

res.3 Sonik temizlik olmaksēzēn bir aylēk s¿re­ sonrasē 

economizer bºl¿m¿



 

 

Res.4 Ses yayēcēlarēn kurulumu sērasēnda su ile 

yēkama sonrasē Ekonomizer bºl¿m¿ 

 

Res.5 Ses yayēcēlarēn kurulumu sērasēnda su ile 

yēkama sonrasē Ekonomizer bºl¿m¿



 

 

Res.7 Ses yayēcēlarēn kurulumu sērasēnda su ile 

yēkama sonrasē Ekonomizer bºl¿m¿ Res.6 Ses 

yayēcēlarēn kurulumu sērasēnda su ile yēkama sonrasē 

Ekonomizer bºl¿m¿  



 

res.8 Hava hazērlēk birimlerinin baĵlantēsēndan sonra ve ses-izolasyon-

kapaklarē monte edilmeden ºnce Ses Emitºrleri 

 

Res.9 Hava hazērlēk birimlerinin baĵlantēsēndan sonra ve ses-

izolasyon-kapaklarē monte edilmeden ºnce Ses Emitºrleri



 

 

pict.ll Sonik Temizlik yapēlan bir aylēk s¿recin sonunda 

Ekonomizer  Bºl¿m¿



SONĶK TEMĶZLĶK 
TEMĶZLĶK ETKĶSĶ ¥RNEĴĶ  

EKONOMĶZER YAKIT (H. F. O)  

 

Sonik Temizlik yapƎlmayan bir aylƎk sŹrecin sonunda Ekonomizer BųlŹmŹ 

 

Sonik Temizlik yapƎlan bir aylƎk sŹrecin sonunda Ekonomizer Bölümü 



 
 

 

Res. 13 Sonik Temizlik yapēlan bir aylēk s¿recin sonunda 

Ekonomizer Bºl¿m¿ 

 

 

Res.14 Ses Emitºr¿ Kontrol Birimi 


